

		Name	Duration
1	  	PAP Harrigan IT LLC	7,615 days
2		Projektstart / Kick-off Meeting	0,896 days
3		Kick-off Meeting-1	0,052 days
4		Kick-off Meeting-2	0,052 days
5		Analysephase	2,74 days
6		IST-Analyse der vorhandenen Struktur	0,25 days
7		SOLL-Analyse für die geplante Struktur	2,49 days
8		Lesen, Prüfen und Verstehen des Kundenprojektauftrags	0,25 days
9		Durchführung einer IST-Analyse der aktuellen IT-Infrastruktur	0,25 days
10		Definition der angestrebten SOLL-Struktur	0,25 days
11		Lastenheft erstellen (aus Kundengespräch, Projektauftrag ableiten)	0,375 days
12		Pflichtenheft erstellen (technische Umsetzung, detailliert)	0,375 days
13		Planungsphase	1 day
14		Erstellung des Projektablaufplans (PAP in ProjectLibre)	0,25 days
15		Ressourcenplanung (Hyper-V, VMs)	0,25 days
16		Budget- und Kostenkalkulation	0,25 days
17		Technisches Konzept (IP-Plan, OU-Struktur)	0,25 days
18		Umsetzungsphase	2 days
19		Weiterführende Konfiguration auf den bereits installierten VMs in Hyper-V (3 Server + 1 Client)	0,5 days
20		Installation von Features (AD, DNS, DHCP)	0,5 days
21		Konfiguration der OU-Struktur, Benutzer, Gruppen und Gruppenrichtlinien (GPOs)	0,5 days
22		Durchführung erster Funktionstests (Ping, Anmeldung, Replikation)	0,5 days
23		Testphase	0,375 days
24		Erstellung Test	0,125 days
25		Durchführung von Tests (DHCP, DNS, Replikation, Anmeldung, Backup)	0,125 days
26		Dokumentation der Ergebnisse mit Screenshots	0,125 days
27		Abschlussphase	1,5 days
28		Erstellung der Projektdokumentation (inkl. Screenshots, Konfigurationsübersichten)	0,375 days
29		Anfertigung der Netzwerkkonfiguration (IP-Tabellen, Diagramme)	0,375 days
30		Erstellung der Rechnung	0,375 days
31		Vorbereitung und Durchführung der Abschlusspräsentation	0,375 days

Start	Finish	Predecessors	Resource Names	18 Aug 2025						
				F	S	S	M	T	W	
18/08/2025, 11:00	28/08/2025, 16:25		HASSAN KHAN AHMADZAI							
20/08/2025, 11:00	21/08/2025, 11:25									
20/08/2025, 11:00	20/08/2025, 11:25									
21/08/2025, 11:00	21/08/2025, 11:25									
18/08/2025, 11:00	21/08/2025, 13:25									
18/08/2025, 11:00	18/08/2025, 13:45									
18/08/2025, 13:45	21/08/2025, 13:25	6								
18/08/2025, 13:45	18/08/2025, 16:00									
18/08/2025, 16:00	19/08/2025, 10:00	8								
19/08/2025, 10:00	19/08/2025, 13:00	9								
20/08/2025, 14:10	21/08/2025, 09:25									
21/08/2025, 09:25	21/08/2025, 13:25	11								
21/08/2025, 13:25	22/08/2025, 14:40	5								
21/08/2025, 13:25	21/08/2025, 15:40									
21/08/2025, 15:40	22/08/2025, 09:40	14								
22/08/2025, 09:40	22/08/2025, 11:55	15								
22/08/2025, 11:55	22/08/2025, 14:40	16								
22/08/2025, 14:40	27/08/2025, 08:25	13								
22/08/2025, 14:40	25/08/2025, 11:10									
25/08/2025, 11:10	25/08/2025, 16:10	19								
25/08/2025, 16:10	26/08/2025, 13:10	20								
26/08/2025, 13:10	27/08/2025, 08:25	21								
27/08/2025, 08:25	27/08/2025, 11:25	18								
27/08/2025, 08:25	27/08/2025, 09:25									
27/08/2025, 09:25	27/08/2025, 10:25	24								
27/08/2025, 10:25	27/08/2025, 11:25	25								
27/08/2025, 11:25	28/08/2025, 16:25	23								
27/08/2025, 11:25	27/08/2025, 15:25									
27/08/2025, 15:25	28/08/2025, 09:25	28								
28/08/2025, 09:25	28/08/2025, 13:25	29								
28/08/2025, 13:25	28/08/2025, 16:25	30								

